

KÖZBESZERZÉSI TERV 2023.  
 III. számú módosítás

	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Beszerzés tárgyi szerinti típusa			Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés		Nyertes ajánlattevő	Szerződéskötés dátuma	Aláírt szerződés	Szerződéses összeg	2023.12.13-ig lehívott összeg
			Árubeszerzés	Szolgáltatás megrendelés	Építési beruházás			Eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)					
1.	Parkfenntartási és köztisztasági munkák I.	Keretszerződés - 1.500.000.000,- HUF erejéig, 1 év		X		uniós	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	I. negyedév	2024. I. negyedév	Kerekerdő 1998 Kft. és DeerGarden Kft. konzorcium	2023.03.01; 2023.03.20	<a href="#">127/2/2023</a> ; <a href="#">127/4/2023</a>	1 500 000 000 Ft	871 814 727 Ft
2.	Konténeres hulladékszállítási feladatok	Keretszerződés - 250.000.000,- HUF erejéig 2+1 év		X		uniós	nyílt	II. negyedév	2026. III. negyedév	-	-	-	-	-
3.	Kátyúzási munkák és a munkákhoz kapcsolódó forgalomtechnikai feladatok	Keretszerződés - 280.000.000,- HUF erejéig 1 év			X	nemzeti	Kbt. 115.§ szerinti nyílt	II. negyedév	2024. III. negyedév	Garden System Kft.	2023.07.06	<a href="#">191/11/2023</a>	286 000 000 Ft	187 406 627 Ft
4.	Keretmegállapodás burkolatfenntartási, forgalomtechnikai és egyéb munkák elvégzésére	1.500.000.000,- HUF erejéig 1+1 év Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján egybeszámított becsült érték: 1.786.000.000,- HUF			X	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	III. negyedév	2025. IV. negyedév	Pulzus + Közműépítő Kft. és Zen4 Park Kft.	2023.12.01	<a href="#">448/2/2023</a>	1 500 000 000 Ft	-
5.	Burkolatfenntartási, forgalomtechnikai és egyéb munkák elvégzése I.	Keretszerződés - 572.000.000,- HUF erejéig, 2024.06.30. napjáig			X	nemzeti	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	IV. negyedév	2024. II. negyedév	folyamatban van	-	-	-	-