

Újpesti Városrendnökség Kft.  
KÖZBESZERZÉSI TERV 2025

1. számú módosítása

	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Beszerzés tárgya szerinti típusa			Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
			Árbeszerzés	Szolgáltatás megrendelés	Építési beruházás		Eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)
1.	Parkfenntartási és köztisztasági munkák III.	Keretszerződés - 1.650.000.000,-HUF erejéig, 2026. március 31. napjáig		x		Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2025 I. negyedév	2026. I. negyedév
2.	Burkolatfenntartási és kapcsolódó forgalomtechnikai munkák 2025	Keretmegállapodás - 1.500.000.000,-HUF erejéig, 24+12 hónapig tartó időtartamra			x	Kbt. 81. § szerinti	2025 IV. negyedév	2028 IV. negyedév
3.	Játszóterek, játszóeszközök javítása, karbantartása	Keretszerződés - 180.000.000,-HUF erejéig, 12+12 hónapig tartó időtartamra		x		Kbt. 115. § szerinti	2025. II. negyedév	2027. II. negyedév

Kelt: Budapest, 2025. december 8.

  
**Újpesti Városrendnökség Kft.**  
 1044 Budapest, Újpesti Városrendnökség Kft.  
 Adószám: 14512344  
 Etter Márk  
 Csoportigazgató / Ügyvezető



## **21/2025(XII.08) FB határozat**

**21/2025(XII.08) FB határozat – Közbeszerzési Terv 2025. 1. sz. módosítása** elnevezéssel Egyebek (6. számú) napirendi pontban a Közbeszerzési Terv 2025 1. sz. módosításának tartalmát Felügyelőbizottság megvitatta. **Felügyelőbizottság a Közbeszerzési Terv 2025 1. számú módosítása elnevezésű dokumentumot elfogadja.**

Budapest, 2025. december 8.

k.m.f.

Hőbéné Bálint Andrea  
FB elnöke

dr. Szabó Gábor  
FB tag

Rádi Attila  
FB tag